
ПРОТОКОЛ № 3
Заседание общественной комиссии по приемке выполненных работ  по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: 
рп. Коноша, ул. Заводская, земельный участок, 1а
«21» июня 2022 года                                                                        п. Коноша

Комиссия в составе:
Председатель – Денисов А. Н. – Глава МО «Коношское».

Заместитель председателя – Лютых С. Н. – Первый заместитель Главы. 
Секретарь  –  Коптяева Е. В.  – консультант администрации.
Присутствовали:
Егоров С. В. – Заместитель Главы по вопросам архитектуры и градостроительства; 
Кокачева О.М. – Заместитель Главы по вопросам финансов;
Рожкова В. А. – Советник Главы;
Авдюхина М. Д.  – консультант администрации;
Мымрина Е.Г. – старший инспектор ОНДиПР по Няндомскому, Каргопольскому и Коношскому районам;
Макаров В.А. – депутат муниципального Совета администрации МО «Коношское»;
Степаненко Г. В. – заместитель заведующего отделом культуры администрации МО «Коношский муниципальный район»;
Кузнецов Р. В. – главный государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по Коношскому району старший лейтенант полиции;

Красиков Л.С. – представитель Архангельской региональной общественной  

организации «Народная инспекция»;
Представитель подрядчика «ИП Коленков А. И.» 
Повестка: 
1. Рассмотреть вопрос о приемке, выполненных работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: рп. Коноша, ул. Заводская, земельный участок, 1а:

1. Расчистка от кустарника с корчевкой, планировка территории, оканавливание, укладка водопропускной трубы, подсыпка ПСГ.

2. Установка ограждения.

3. Устройство детской площадки российского происхождения.

4. Устройство спортивной площадки российского происхождения. 

5. Установка скамеек в количестве 8 шт. и установка урн в количестве 6 шт.

6. Устройство энергоэффективного освещения.

7. Устройство системы видеонаблюдения парка.

8.  Устройство автомобильной парковки.

Решили:
_____Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Денисов А.Н. _____п/п__________

Лютых С. Н._______ п/п _________

Коптяева Е. В._____ п/п __________

Егоров С. В. _______ п/п ___________

Кокачева О.М. ______ п/п __________

Рожкова В. А. ______ п/п ___________

Авдюхина М. Д.______ п/п _________
Мымрина Е. Г. _____п/п____________
Макаров В.А. _______ п/п ___________
Степаненко Г. В._____п/п____________ 

Кузнецов Р. В. ________ п/п _________
Красиков Л. С._____________________
Представитель подрядчика 

«ИП Коленков А. И.»______ п/п ______

